



## DÉCISION PRISE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2025 –23

### MODIFICATIONS AU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A SEYSSES– LOTS N°1 AU N°19

Le Maire de la Commune de Seysses,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22, alinéa 4,

**Vu** la délibération n° 4671 en date du 9 juin 2020 donnant délégation au Maire par le Conseil Municipal pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que de toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

**Vu** le Code de la Commande Publique,

Une consultation a été lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2 et R. 2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique) pour les travaux de construction d'un 3eme groupe scolaire à Seysses.

Le marché a été attribué ainsi :

LOTS	DESIGNATION	TITULAIRE	MONTANT initial en EUROS HT	MONTANT après modifications de marché validés en EUROS HT
1	Voirie et Réseaux Divers	SPIE BATIGNOLLES MALET 30 avenue de Larrieu 31 081 TOULOUSE CEDEX 1	1 073 695.58 €	1 147 788,68 €
2	Gros Œuvre	GBMP 16 Bd Marcel Paul 31 170 TOURNEFEUILLE	1 840 000.00 €	1 879 414,32 €
3	Structure Bois / Couverture Tuiles	ECO ET AVENIR BOIS 10 Allée des Vignes 31 390 CARBONNE	857 183.92 €	867 544,52 €
4	Charpente Métallique / Bac de couverture	FABRE ET REDON 6, avenue du Docteur GUIRAUD 81 500 LAVAU	255 900.52 €	Sans objet
5	Etanchéité	CDS ZI Activestre 31 390 CARBONNE	83 388.10 €	81 454,10 €
6	Menuiserie Extérieure	LABASTERE 31 zi Lavigne Voie Hermes 31190 AUTERIVE	549 507.00 €	Sans objet
7	Cloison / Doublage Plafond	ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE 7 Rue Sirven 31 103 TOULOUSE	272 938.21 €	293 561,72 €
8	Menuiserie intérieure	TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT	274 956.30 €	Sans objet
9	Mur mobile	SANS SUITE		
10	Carrelage	SARL LACAZE 1357 avenue de Falguières 82 000 MONTAUBAN	58 717.50 €	Sans objet
11	Peinture	LORENZI 47 Avenue de la Bigorre 31 210 MONTREJEAU	103 462.50 €	Sans objet

LOTS	DESIGNATION	TITULAIRE	MONTANT en EUROS HT	en EUROS HT
12	Sol Souple	SARL LACAZE 1357 avenue de Falguières 82 000 MONTAUBAN	158 778.80 €	Sans objet
13	Signalétique	CND Signalétique 4 Rue des Peupliers 31 700 BLAGNAC	19 818.00 €	Sans objet
14	Electricité	ALIBERT et Fils Le Prieuré 31 410 LONGAGES	431 791.11 €	Sans objet
15	Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie / Sanitaire	ALIBERT et Fils Le Prieuré 31 410 LONGAGES	1 211 534.64 €	Sans objet
16	Equipement cuisine	SAS MARIN 7 Chemin du Chapitre 31 100 TOULOUSE	182 000.00 €	192 459,62 €
17	Ascenseur	CFA DIVISION DE NSA 6 rue de la goelette Ze du grand large 86 280 ST BENOIT	20 400.00 €	Sans objet
18	Espace Verts	CAUSSAT ESPACES VERTS 1 Chemin de Sandreau Cédex 3056 31 700 DAUX	286 722.00 €	Sans objet
19	Vêture	SOLS FACADE 7 chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE	225 000.00 €	229 332,46 €

En application de l'article R.2194-2 et R.2194-3 du code de la commande publique, plusieurs modifications du marché ont pour objet d'augmenter le montant des contrats pour le(s) motif(s) suivant(s) : Prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

Les prestations du marché initial doivent être complétées par les modifications indiquées dans le tableau ci-dessous afin d'ajouter des prestations complémentaires pour la construction du groupe scolaire :



LOTS	DESIGNATION	TITULAIRE	Modifications de marché	MONTANT modifications de marché en EUROS HT	MONTANT DU MARCHÉ en EUROS HT	Taux d'Augmentation
3	Structure Bois / Couverture Tuiles	ECO ET AVENIR BOIS 10 Allée des Vignes 31 390 CARBONNE	N°2	- 28 365.00 €	839 179.52 €	- 2.10%
4	Charpente Métallique / Bac de couverture	FABRE ET REDON 6, avenue du Docteur GUIRAUD 81 500 LAVAUR	N°1	5 560.16 €	261 460.68 €	2.17%
7	Cloison / Doublage Plafond	ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE 7 Rue Sirven 31 103 TOULOUSE	N°4	1 605.18 €	295 166,90 €	8.14%
8	Menuiserie intérieure	TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT	N°1	12 724.32 €	287 680.62 €	4.63 %
8	Menuiserie intérieure	TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT	N°2	706.20 €	288 386.82 €	4.88 %
8	Menuiserie intérieure	TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT	N°3	2 454.64 €	290 841.46 €	5.78 %
8	Menuiserie intérieure	TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT	N°4	1 829.86 €	292 671.32 €	6.44 %
8	Menuiserie intérieure	TEANI Route de Touget 32 200 GIMONT	N°5	5 218.54 €	297 889.86 €	8.34 %
10	Carrelage-Faïence	SARL LACAZE 1357, Avenue de Falguières 82000MONTAUBAN	N°1	1 487.50 €	60 205.00 €	2.53 %
13	Signalétique	CND Signalétique 4 Rue des Peupliers 31 700 BLAGNAC	N°1	865.00 €	20 683.00 €	4.36%

Considérant l'exposé ci-dessus,

## **DÉCIDE :**

**Article 1 :** D'approuver les modifications de marché tel que présentées ci-dessus,

**Article 2 :** La présente décision sera transmise au contrôle de légalité, publiée sur le site internet de la collectivité, et portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et de sa réception par le représentant de l'Etat s'il s'agit d'un acte soumis à cette obligation de transmission en vertu des dispositions de l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Fait à Seysses, le 29 septembre 2025.

Le Maire,  
Jérôme BOUTELOUP



