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DECISION PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2024 —13

Modifications au Marché de travaux relatif a 'aménagement des locaux de
la police municipale & Seysses — Lot n°7

Le Maire de la Commune de Seysses,

Vi le Code Geénéral des Collectivités Terrlloriales el notamment Particle L 2122-22, alinéa d,

Vu la délibération n° 4671 en date du 9 juln 2020 donnant délégation au Maire par le Consell Municipal pour
« prendre toute décislon concernant la préparation, la passation, Fexécution ef I réglemant des marchés of des
accords-cadres, ainsl que de loute décision concemant leurs avenanis, lorsque les créaits sont inscrils au
budget ». e

Vu le Code de la Commande Publiqus,

Une consultation a 618 lancée sous la forme d’un marché & procédure adaplée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1-
1° du Code de |a commande publique) pour I'aménagement des locaux de la police municipale & Seysses.

Le lot n°7 du marché a é1é attribué & la soclété CDS du Touch sise 8, Chemin de Garrabot - 31770 COLOMIERS
pour un montant initial de 24 855 euros HT.

Deux modiﬁcatio’ns de marché soni venues augmenter le montant du marché & 28 949.00 euros HT.

En applicalion de farticle R.2194-2 et R.2194-3 du code de la commande publique, la présente modification a
pour objet de baisser e montant du conlrat pour le(s) motif(s) suivant(s) : Prestations & supprimer du contrat
initial. Les prestations du marché initial doivent dlre complétées afln de supprimer des prestations linstallation dy
mauble évier et de la robinelterie,

- Le montant de la moins-value est de -945,00 € HT

Le montant fotal de la madlfication du marché est fixé & -945,0 € H.T., solt en toutes leftres : moins neul cent
guarante-cing euros,

Le montant du contral est donc porté & 28 004,00 € H.T, sous réserve de I'ajustement ultérieur de cefie somme,
d'une part suivant les prestations réellement exécutées et justifiées, el d'autre part par lapplication des modalités
de variation des prix prévues au contrat.

L'ensembls des plus-value lies aux avenants successlfs s'élévent donc 4 12,67 % du contrat initial,

Considérant l'exposé ci-dessus,

DECIDE :
Article 1 D'approuver la modification de marché tel que présentée ci-dessus,

Article 2: La présente décision sera transmise au contrdle de légalité, publiée sur le site
Internet de a collectivité, et poriée & la connaissance des conseilers municlpatix brs de la
prochaine séance du Consail Municipal.

Elle peut falre l'objet d'un recours pour excés de pouvolr devant le tribunal administratif de
Toulouse dans un délal de dsux mois & compler de sa publioation, et de sa réception par le
représentant de I'Etat s'll s'agit d'un acle soumis & cette obligation de transmission en verlu des
dispositions de larticls L 2131-2 du code général das collectivités iermitoriales.

Fait & Saysses, le 15 mars 2024
Le Malre,

Jarbme BOUTELOUP

10, placa de la Libdration — 31600-8F
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